

Etablering av en ressurs som prosjektleder for gjennomføring av satsingsområdene i Strategiplan Havbruk Salten 2017/2027

Sammendrag

Saltenkommunene vil etablere et 3-årig prosjekt som består i å etablere en ressurs som skal jobbe med satsingsområdene i strategiplan havbruk i Salten 2017-2027.

Byregionprosjektet v/Bodø Kommune sammen med kommunene Hamarøy, Steigen, Sørfold, Fauske, Saltdal, Beiarn, Gildeskål, Meløy og Rødøy ønsker å etablere et 3-årig prosjekt for å jobbe for å øke verdiskaping og sysselsetting inne havbruksnæringen i Salten. Dette gjøres ved å etablere en ressurs i form av en prosjektleder som skal jobbe med å iverksette punkter i satsingsområdene som er vedtatt i *Strategiplan Havbruk i Salten 2017-2027*. Forutsetning for igangsetting av byregionprosjektet og kommunal- og moderniseringsdepartementets finansielle deltakelse i dette, er at etter endt prosjektperiode fase 2, skal kommunene selv gå videre med realisering av resultatene og satsingsområdene. På den måten kan regionen ta ut gevinsten av det arbeidet som er utført i byregionprosjektet.

1. Bakgrunn

Byregionprosjektet

Utviklingsprogrammet for byregioner (Byregionprosjektet) er et prosjekt i 2 faser som ble initiert av kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). Saltenkommunene har deltatt i dette prosjektet, som startet i 2014, og avsluttes i 2018. Fase 1 i prosjektet besto av en samfunnsanalyse som ble lagt fram for regionrådet i 2014. Konklusjonen etter fase 1, var at regionen ønsket å gå videre til fase 2. Hensikten er økt vekst i hele regionen gjennom aktivt nærings samarbeid i Salten. Bakgrunn er funn i fase 1 i prosjektet.

Fase 2 i byregionprosjektet konsentrerer arbeidet med satsing på regional næringsutvikling spesifikt rettet inn mot viktige og prioriterte næringer i regionen. Disse næringene er havbruk, mineral og natur og kulturbasert reiseliv.

Den finansielle rammen for prosjektets fase 2 er 6 mill. kr hvor 50 % er egeninnsats fra kommunene, og KMD og Iris-fondet finansierer det resterende fordelt på 2 640 000 kr fra KMD og 360 000 fra Iris-fondet fordelt på en 3-årig prosjektperiode.

Utviklingsprogrammet for byregioner fase 2 er et samarbeidsprosjekt mellom kommunene i Salten, næringslivet i Salten og Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Prosjekteier: Bodø Kommune sammen med kommunene Hamarøy, Steigen, Sørfold, Fauske, Saltdal, Beiarn, Gildeskål, Meløy.

Godkjent av prosjekteier : 14. 08.2015

Budsjettramme: NOK 6 000 000,

Oppstart: 16.11.2015

Antatt sluttdato: 30.09.2018

Resultatmål:

- Styrke felles næringsarbeid- næringsnettverket i Salten
- Utarbeide strategiplan havbruk i Salten
- Utarbeide strategiplan mineral i Salten
- Utarbeide strategiplan natur og kulturbasert reiseliv i Salten

Hovedmål:

Bidra til økt verdiskaping i kommunene, til opprettelse av nye etableringer og arbeidsplasser.

Organisering av prosjektet:

Styringsgruppe: Rådmannsutvalget i kommunene Hamarøy, Steigen, Sørfold, Fauske, Saltdal, Beiarn, Gildeskål, Meløy og Bodø v/ Rådmann i Meløy Hege Sørli.

Arbeidsgruppe: Næringsnettverket i Salten (kommunenes næringssjefer)

Prosjektleder: Mona Lindal

Strategiplan Havbruk i Salten 2017-2027

Som et av målene for byregionprosjektet, er det utarbeidet en strategiplan havbruk i Salten 2017-2027. Denne er behandlet og vedtatt i kommunestyrene i Saltenkommunene. Dette er en strategiplan for hvordan kommunene kan og bør tilrettelegge og stimulere til økt verdiskaping og økt sysselsetting innen alle områder av havbruksnæringen. Strategiplanen beskriver prioriterte satsingsområder og arbeidsoppgaver som kommunene i fellesskap skal jobbe for å gjennomføre. For å kunne jobbe med gjennomføring av satsingsområdene, må det etableres en ressurs som skal jobbe med dette.

De prioriterte oppgavene i strategiplan havbruk i Salten er disse 5 strategiske satsingsområdene:

Samskaping

Kommunene skal samarbeide om å tilrettelegge for god næringsutvikling i havbruksnæringen og avledede næringer og om generell tilrettelegging av infrastruktur og kommunale tjenester i hele regionen.

- Etablere en felles ressurs
- Samferdsel – infrastruktur
- Nettverk
- Omdømmebygging
- Etablere en plattform for næringsliv, finans, forskning, utdanning og forvaltning

Ressursutnyttelse

Kommunene skal ha en aktiv holdning til at de ressursene og naturgitte fortrinn regionen har, blir utnyttet optimalt utfra bærekraftparametre.

- Bioøkonomi / sirkulær økonomi
- Restråstoff som ressurs – nye produkter
- Utnyttelse av eksisterende lokaliteter
- Utvikle alle ledd i verdikjeden
- Synergi havbruk - prosessindustri

Arealplanlegging

Kommunene skal utarbeide arealplaner for sjø og land som legger til rette for utvikling av næringens potensial.

- Arealplanlegging på sjø
- Arealer på land

Økt fokus på forskning og utdanning

Stimulere til forskning og utdanning som bidrar til bærekraftig vekst og som realiserer potensialet i synergiene mellom de havbaserte næringene. Kommunene skal ha som målsetning å utvikle og å støtte forskningsmiljø i regionen. De skal også utvikle og støtte utdanningsplaner innen alle ledd ut fra næringens bestilling.

- a. Styrke forskningsinstitusjoner
- b. Styrke utdanning innenfor havbruk på alle nivå
- c. Blå veterinærutdanning
- d. Trainee-ordninger

Bodø – den blå byen i Salten

Kommunene skal i fellesskap jobbe for at Bodø som regionsenter i Norges største havbruksfylke, blir et senter for havbruksutviklingen i Norge slik at Bodø i større grad kan bidra til utvikling og vekst i hele Salten.

- a. Arrangørby for nasjonale og globale konferanser
- b. Storby Marine
- c. Logistikk «hub»

2. Hovedmål

Den overordnede målsettingen for prosjektet er:

- Økt verdiskaping i kommunene
- Økt sysselsetting i kommunene

3. Prosjektets innhold

Til gjennomføringen av de strategiske satsingsområdene anbefaler strategiplanen å etablere en felles ressurs i Salten for å styrke tilrettelegging for bedre forvaltning og utvikling av havbruk i Salten, initiere og følge opp tiltak. Denne ressursen anbefales organisert som et prosjekt, som evalueres etter perioden.

Dersom satsingen er vellykket, kan kommunene vedta å etablere dette som en fast ordning. Prosjektperioden bør være 3 år.

Det skal ansettes en prosjektleder i et 3-årig engasjement. Denne ressursen skal jobbe for alle kommunene i Salten med gjennomføring av de satsingsområdene som er beskrevet i *strategiplan havbruk i Salten 2017-2027*.

4. Framdriftsplan

Følgende framdriftsplan ligger til grunn for prosjektet:

Ansettelse av prosjektleder : 1. juli 2018

Etablering av styringsgruppe og arbeidsgruppe: juli 2018

Prosjektperioden er fra 1.07.2018 til 30.06.2021.

5. Involvering av kommunene

Kommunene i Salten er prosjekteiere og involveres direkte gjennom representanter i prosjektets styringsgruppe og arbeidsgruppe. Ved engasjement av eksterne konsulenter som vil måtte bli engasjert i enkeltsaker og på enkelte områder, skal lokal kompetanse og kunnskap vektlegges.

6. Prosjektorganisering

Prosjektet kan organiseres i en av disse modellene :

Salten Regionråd, vertskapskommunemodellen eller som et interkommunalt selskap.

Næringsnettverket i Salten vil foretrekke og anbefale å organisere prosjektet etter vertskapskommunemodellen. Hvilken vertskommune som skal være prosjekteier, vil være en politisk beslutning og ligger ikke til næringsnettverket å ta.

Uansett hvilken modell som velges, finner næringsnettverket det vesentlig at ressursen som skal lede prosjektet har et saltenperspektiv og fokuserer på maksimal gevinst og utvikling for hele Salten, og at følgende momenter ivaretas:

- Interesser knyttet til alle miljøene i Salten både næringsaktører, forskningsmiljøer og offentlige interesser.
- Gjennomføring skal ivareta hele geografiske området i Salten. Også Rødøy som kommer inn fra 2018 i sør og Nye Hamarøy som også vil ha utvidet marine næringer.
- Gjennomføringen av prosjektet skal være i nært samarbeid med næringsaktører innen havbruk og tilliggende næringer og fagkunnskapsmiljøer i hele regionen og Nord Universitet.

7. Kostnader og finansiering av prosjektet

Budsjett for 3-års perioden:

Budsjett	2018	2019	2020	2021	total
Prosjektleder. Lønn/Sos. avg.	400 000	800 000	800 000	400 000	2 400 000
Kontorleie/IT/rekvisita	100 000	200 000	200 000	100 000	600 000
Eksterne konsulenter	125 000	250 000	250 000	125 000	750 000
Reiser/møteutg. /arrangement	100 000	200 000	200 000	100 000	600 000
uforutsette kostnader	25 000	50 000	50 000	25 000	150 000
sum	750 000	1 500 000	1 500 000	750 000	4 500 000

Dette vil gi en total kostnad for hele 3-års perioden på kr 4 500 000,-

Finansieringsplan:

Det anbefales å søke prosjektmidler hos Nordland Fylkeskommune (Da-pilaren «Motor i Nord»), Salten Regionråd og Iris-fondet. I tillegg må kommunene delta med finansiering. Et av tiltakene i «Motor i Nord» er å ta internasjonal posisjon som hovedsete for den blå sektoren og havbruk. Iris fondet samler seg om å gi støtte til interkommunale prosjekter som hele Salten samler seg om. Rødøy Kommune vil fra 1.1.2018 bli medlem i Salten Regionråd. Rødøy har vedtatt Strategiplan for Havbruk i Salten som en overordnet plan for sitt arbeid med havbruk.

Finansieringsplan	2018	2019	2020	2021	total
Nordland Fylkeskommune	375 000	750 000	750 000	375 000	2 250 000
Iris-fondet	112 500	225 000	225 000	112 500	675 000
Salten Regionråd	100 000	200 000	200 000	100 000	600 000
Saltenkommunene *	135 000	270 000	270 000	135 000	810 000
Rødøy Kommune **	27 500	55 000	55 000	27 500	165 000
sum	750 000	1 500 000	1 500 000	750 000	4 500 000

*) Dette innebærer 30 000 kr pr år for de 9 Saltenkommunene

***) Rødøy Kommunes bidrag er som de andre kommunene kr 30 000 pr. år pluss Saltenkommunenes andel av Iris-fondet kr 25 000,- pr år.

8. Rapportering/Evaluering

Prosjektansvarlig skal

- Rapportere underveis i prosessen til styringsgruppen
- Rapport til eierne av prosjektet skjer fra styringsgruppen

Trykt vedlegg:

1. Strategiplan for havbruk i Salten 2017-2027